

PRODUCT-PLAN-001 CityOfAnimals 产品 Plan

版本： PRODUCT-PLAN.1

状态： 已登记的制作人产品计划；不授予运行时写入权限

责任人： Codex /root，制作人兼设计 owner

产品： CityOfAnimals；Godot 4.6；移动端竖屏 720 x 1280

默认语言： zh-CN；Settings 中可选并持久化切换 en

计划日期： 2026-07-20

前置来源： MARKET-FARMTOWN.2、FARM-TOWN-DIRECTION.2、CORE-LOOP.1、F003-FARM.1

当前工程门槛： F-003 已实现但等待已审阅的 720 x 1280 运行时截图；在该门槛关闭前，本计划不启动 F-004 或任何运行时写入。

文档使用方式与证据边界

本文件使用当前工作流的最新产品 Plan 模板，统一产品方向、产品叙事、设计支柱与玩家旅程。它不替代任何功能切片的功能说明、配置表、验收回执或写入授权。

证据/输入	日期	置信度	可使用范围	未解决假设
MARKET-FARMTOWN.2 市场架构研究	2026-07-20	中	农场小镇品类的系统覆盖与可读性抽象	不包含市场规模、收益或外部产品数值结论
FARM-TOWN-DIRECTION.2 内容阶梯	2026-07-20	高	F-003 至 F-010 的条件顺序与内容覆盖底线	每一阶段仍需单独立项与验证
CORE-LOOP.1 核心循环	2026-07-20	高	原创核心循环、功能模块、状态与 QA 规则	配方、容量、时长和奖励尚未定值
F003-FARM.1 与实现回执	当前工作区	高（行为）/待证（视觉）	已实现的首条生产—本地交付链	已审阅运行时截图尚缺失

商业安全边界：

本计划只采用农场小镇品类的抽象问题与系统关系。所有建筑、名称、配方、数值、角色、地图、视觉语言、UI 信息层级、任务表现、资产、代码和商业化表达均须由 CityOfAnimals 原创产生；不得复制或任何使用任何第三方商业游戏的受保护表达或素材。

1. Game Concept / 游戏概念

1.1 Elevator Pitch / 一句话电梯陈述

CityOfAnimals 是一款原创的移动端竖屏农场小镇经营游戏：玩家从地图上读懂每座建筑正在缺什么、产出什么和可交付到哪里，在共享库存的拉扯中决定先生产、先交付还是为更远目标留货，并把这些选择转化为一座持续变得更鲜活、更可读的小镇。

1.2 Core Fantasy / 核心幻想

“我是这座动物小镇的规划者；每座建筑都在做事，而我一眼就知道该让哪一处先运转。”

玩家不只是领取倒计时或清空订单，而是在一个可直接触摸的世界中安排物资去向：一份货物可以解决眼前需求、接上生产链、装入物流批次，或服务小镇成长。

1.3 Unique Hooks / 独特钩子

钩子	玩家感受	必须成立的产品规则
地图先于文字	“我看建筑和图标就知道哪里可以推进。”	核心行动必须由世界对象、轮廓、状态环、输入/产出图标和短标签共同传达；文字卡片不能替代世界。
共享库存带来真实取舍	“现在交掉这批货，会拖慢另一个我想做的目标。”	每个内容包复用已有材料，并让至少一项材料存在多个合法去向。
不同时间尺度的交付	“短单、货运和小镇需求不是同一张订单换图标。”	各交付渠道在准备方式、可见状态、回报作用和节奏上不同。
成长留在地图上	“我完成的事改变了小镇，而不只是数字变大。”	关键回报应开启建筑位、路线、功能空间或新需求，并能被玩家看见。

1.4 Game Pillars / 游戏支柱概览

支柱	定义	反支柱	设计测试
P1 地图对象一眼可读	世界对象本身就是主要操作入口。	用文本列表承载城镇。	在 720 x 1280 截图中，能否辨认可收取、缺料、处理中、可交付的对象？
P2 共享供应网产生取舍	生产不是孤立配方，而是有竞争关系的网络。	每件货只服务一条线。	玩家会不会为了一个目标暂缓另一个同样合理的目标？
P3 交付去向具有层次	近、中、远及服务型目标有不同准备和回报。	同一订单面板仅换图标。	玩家能否说出为什么不把某批货立刻交掉？
P4 可见建设回报循环	完成目标后，小镇的功能空间和下一轮选择扩大。	只涨数值而无世界变化。	一次关键结算后，玩家能否指出新出现的空间、路线或能力？

支柱优先级： P1 地图对象可读 > P2 共享供应网 > P3 交付层次 > P4 可见建设回报。任何新增装饰、货币或长等待都不能压过这四项。

1.5 Core Loop / 核心循环

■■■■■■■ → ■■■■■■■■ → ■■/■■ → ■■■■■■■■ → ■■■■/■■/■■/■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■ → ■■■■

尺度	玩家要完成什么	核心体验	当前或计划承载
约 30 秒	点开一个对象，开始、完成或收取一次工作。	触摸后立刻理解因果。	农田、动物 shelter、工作坊和状态反馈。
约 5 分钟	准备并完成一个近端目标，或为下一条路线补齐缺口。	“现在交”与“留货”的第一次权衡。	F-003 本地委托；后续扩展为多对象准备。
单次会话	排查多个分区的瓶颈，为不同目标分配共享库存。	小镇在一次会话内从堵塞变得顺畅。	F-004 后的农田、养殖、工坊分区；物流入口。
长期	解锁新建筑、交付渠道、功能空间与侧区。	新内容会反向改变旧货物的价值。	F-005 至 F-009 的条件式内容阶梯。

当前最小可玩链： 场地 → 养殖材料 → 加工 → 本地交付。F-003 已具备行为证据，但仍不是已接受的视觉 MVP：须先完成干净的运行时截图验收。

1.6 MDA / 机制、动态与情感

层级	CityOfAnimals 定义
Mechanics / 机制	可点击世界对象、建筑状态机、原创生产输入输出、共享库存、交付目标、coins/renown、可见解锁与语言设置。
Dynamics / 动态	缺料、满仓、准备进度和多去向让玩家反复重排优先级；新建筑为旧材料增加用途。
Aesthetics / 情感	读懂、掌控、照料、筹划、建设成形，以及“这座小镇正在因我而运转”的满足。

1.7 Target Player Types / 目标玩家类型

玩家类型	需要得到什么	设计响应
轻度建设型玩家	短会话中也能看见一处地方被推进。	直接对象、短反馈、清晰下一步。
规划与优化型玩家	共享材料和多去向带来的可解释取舍。	可见缺口、库存反馈、差异化交付。
收集与长期成长型玩家	小镇从少量建筑逐步形成有连接的功能网络。	分区、可见扩张、旧内容获得新用途。

本计划不假定年龄、地域、市场规模或付费画像；这些需要经过制作人授权的研究和数据验证后再写入。

1.8 Target Platform / 目标平台

项目	约束
主要载体	移动端竖屏，基准 720 x 1280。
输入	单手触控优先；世界对象必须有稳定、可见、可点击的触控区域。
UI	信息以世界对象优先，紧凑资源槽与上下文浮层辅助；同一对象一次只给一个主行动。
本地化	首次启动 zh-CN；Settings 中 en 可选并持久化；玩家可见文本使用 locale key 和 locale 表。
原型资产	未获独立美术任务批准前，使用 emoji、原创 SVG 或程序化占位，不使用外部商业游戏资产。

1.9 MVP / 最小可行产品

层次	内容	当前结论
已实现的最小行为切片	F-003 的第一条生产—本地交付链、基本状态与中英文设置。	待视觉验收；不能视为完成或作为下一功能写入授权。
可接受的产品 MVP	在 F-003 接受后，F-004 提供可读的农田、养殖、工坊分区及至少一项共享材料的双去向。	仅为下一阶段产品定义，尚未立项。
不属于 MVP	轨道货运、城镇服务、空运、扩地、侧区、收藏/协作、经济平衡、正式商业化与正式美术。	条件式排入 F-005 至 F-010 或待定决策。

1.10 Risks / 风险

风险	早期信号	缓解与验收
地图仍靠文字解释	截图中无法分辨建筑可做什么。	每个切片先验证对象状态与触控；720 x 1280 截图为硬证据。
供应网只是线性点击	所有材料只有唯一正确去向。	每个新增包验证至少一个共享材料的双去向与机会成本。

风险	早期信号	缓解与验收
渠道名义不同、体验相同	不同入口给出相同的准备和奖励逻辑。	对物流/服务用独立状态链和可见完成证据验收。
内容堆量早于可玩密度	建筑增加却没有互相需求。	执行 FARM-TOWN-DIRECTION.2 的“一个共享供应网”规则。
视觉证据/交互门槛被跳过	F-003 未截图就开始 F-004。	保持 F-003 为唯一活动功能，先关闭截图门槛。
商业安全失守	名称、轮廓、地图或 UI 近似外部参考。	每个功能说明保留原创边界；占位资产和正式资产均需来源记录。

2. Pitch Document / 产品 Pitch

2.1 Executive Summary / 执行摘要

CityOfAnimals 的产品机会在于把农场小镇品类中“生产、库存、交付、建设”的系统关系，转化为一款以直观世界对象为中心的原创移动端经营游戏。产品不依赖复刻任何既有作品的资产、数值或表现，而以可读地图、共享供应网、差异化交付和可见建设作为可验证的竞争方向。

当前风险管理优先于内容扩张：首条链 F-003 已实现但截图验收未关闭；只有在该行为与视觉门槛皆通过后，产品才按 F-004 至 F-010 的顺序拓展系统覆盖。

2.2 Game Overview / 游戏概览

项目	定义
类型	原创农场小镇经营与供应网络规划。
核心问题	“我现在拥有的物资，应即时交付、投入下一座建筑，还是留给更远目标？”
会话形态	短操作循环嵌入中等长度的供应整理与长期的分区建设。
体验承诺	每座可见建筑都传达状态、用途或下一步；每次关键交付都会让小镇的功能网络更丰富。
内容节奏	首条链 → 农场分区/Industry I → 轨道货运 → 城镇服务/Industry II → 空运 → 扩地 → 侧区 → 仅在验证后考虑长尾层。

2.3 Target Market / 目标市场

维度	当前已知事实	计划定位	证据状态
品类	生产、建设、订单/物流与长期扩张可构成农场小镇品类的内容架构。	面向喜欢可视化建设与轻规划的移动端玩家。	MARKET-FARMTOWN.2，中置信度。
平台	当前项目已设定为 720 x 1280 竖屏、触控优先。	优先服务单手、短会话的移动端体验。	项目 Profile，高置信度。
市场规模/地域/竞份额	未进行可审计的市场定量研究。	待制作人决定是否启动独立市场与商业调研。	不得估填。

2.4 Competitive Advantage / 差异化假设

这不是已验证的商业优势承诺，而是待原型验证的产品假设：

☐ 以对象状态和地图片区替代“文字订单驱动”的默认入口，降低理解下一步的摩擦。

- ☐ 以共享供应网和不同交付地平线制造可解释选择，而非通过叠加资源和等待制造规模感。
- ☐ 以可见的建筑、路线和功能空间变化承接回报，让成长留在玩家的世界里。
- ☐ 全部内容从原创名称、原创素材、原创数据与原创测试中形成，避免参考作品表达成为产品依赖。

2.5 Business Model / 商业模式

状态：待制作人/业务 owner 决策。当前产品计划不授权或预设广告、内购、订阅、付费货币、付费加速或任何收益数值。

在获得单独授权前，原型只验证核心循环的可读性、选择密度和成长反馈。任何商业化方案都必须满足：不以库存堵塞、静默失败或强制等待作为支付惩罚；不破坏共享供应网产生的正常选择；并经过独立的产品、合规、数据与体验评审。

2.6 Team / 团队

角色	当前已登记责任	人力规模/排期
制作人与设计 owner	Codex /root：维护产品方向、功能顺序与验收门槛。	未定义；待制作人确认。
工程、UI、QA、艺术	每个获批功能按当前工作流建立明确写入 owner 与行为级证据。	未定义；待制作人确认。
市场、商业、数据	尚未指定。	待制作人按需要立项。

2.7 Budget and Timeline / 预算与时间线

预算、日期、工期和里程碑承诺均待制作人确认，不能从参考产品或当前原型推断。

当前可执行的是依赖顺序，而非日期承诺：

F-003 ■■■■■■■■ → F-004 ■■■■/■■/■■ → F-005 → F-006 → F-007 → F-008 → F-009 → ■■■ F-010

每一箭头代表一个新的正式功能来源、控制面预检、明确写入集、行为级证据和完成回执；不是自动授权。

2.8 Expected Return / 预期回报

财务回报：待定，当前无可审计的收入、成本、留存、转化或 ROI 数据。

本计划仅定义应先验证的产品回报：

验证对象	可观察证据	未经验证前不得宣称
可读性	玩家能从主地图指出一个可推进对象、一个阻塞原因和下一步。	易上手、低流失或高留存。
取舍	玩家能解释把同一物资留给 A 而不是 B 的理由。	深度、策略性或长期留存。
成长反馈	一次关键结算后，玩家能指出世界发生的功能变化。	高参与度、付费意愿或商业成功。

3. Game Pillars / 游戏支柱详述

3.1 支柱总览

优先级	支柱	一句话定义
1	P1 地图对象一眼可读	建筑的形、状态和图标让玩家先于文字知道下一步。
2	P2 共享供应网产生取舍	同一库存服务多个合理目标，玩家必须安排优先级。
3	P3 交付去向具有层次	不同去向有不同的准备、节奏、状态和成长作用。
4	P4 可见建设回报循环	关键回报改变可见空间、可用建筑或路线，让选择持续扩大。

3.2 每项支柱的深度定义

P1 地图对象一眼可读

项目	定义
为什么重要	让玩家把注意力放在规划，而非寻找按钮或阅读长说明。
设计测试	在 720 x 1280 下，是否能区分可收取、缺料、处理中、满仓、可交付与锁定？
反支柱	以常驻文字订单栏或模态弹窗替代小镇本身。
系统映射	世界对象、建筑状态机、紧凑资源槽、上下文浮层、触控命中区、locale 短标签。
优先级	P0；任何新增建筑先证明可读再谈装饰。

P2 共享供应网产生取舍

项目	定义
为什么重要	供应关系让建筑“有理由共存”，并使玩家的选择有成本和意义。
设计测试	是否存在一项物资在两个以上合理目标间竞争，且选择一方会短暂延后另一方？
反支柱	新建筑只附带一条孤立配方，或依靠无限新增货币制造复杂度。
系统映射	原创配方表、库存、缺料提示、生产规则、交付需求和建设需求。
优先级	P0；F-004 的产品验收重点。

P3 交付去向具有层次

项目	定义
为什么重要	让“货物去哪里”成为核心决策，而非一键清空库存。
设计测试	本地、轨道、空运、城镇服务能否在准备方式、世界表现、状态链和回报作用上被区分？
反支柱	统一订单面板换皮；自动替玩家分配货物。
系统映射	本地委托、清单装载、手动发运、城镇需求、显式路线状态与结算反馈。
优先级	P1；F-005 至 F-007 逐步验证。

P4 可见建设回报循环

项目	定义
为什么重要	为重复生产提供持续目标，并使城市成长比纯数值提升更可信。
设计测试	完成关键目标后，能否看到新建筑位、可用路线、功能能力或新需求？
反支柱	奖励只增大抽象数值，地图和选择空间不变。

项目	定义
系统映射	coins/renown、解锁条件、分区/地块、建筑位、物流站点、侧区。
优先级	P1；F-005 后逐步形成，F-008 完整验证。

3.3 Anti-Pillars / 反支柱

- ☐ 文本卡片小镇： 地图只是背景，真正玩法藏在长列表和弹窗中。
- ☐ 孤岛配方堆积： 建筑数量增加但材料不复用、没有优先级冲突。
- ☐ 换皮物流： 交付渠道仅换视觉标识，状态和回报没有功能差异。
- ☐ 数值/等待替代内容： 依靠货币种类、强制等待或付费阻塞而不是可读的系统选择。
- ☐ 外部表达依赖： 用第三方名称、资产、轮廓、地图或界面结构作为实现模板。

3.4 Priority / 执行优先级

- ☐ 在 F-003 截图验收前，只处理其现有验收门槛；不因本计划改变活动范围。
- ☐ F-004 首先验证 P1 + P2：分区可读、对象可点、共享材料产生两条去向。
- ☐ F-005 至 F-007 再验证 P3：每条物流/服务路线必须具备独立的完整可见状态链。
- ☐ F-008 至 F-009 验证 P4：回报改变空间与供应网络，而非只增加数字。
- ☐ F-010 必须等 solo 供应网达到内容密度后，由制作人重新做产品决策。

4. Player Journey / 玩家旅程

4.1 六阶段情感旅程

阶段	玩家目标与情绪	核心体验	留存钩子（设计意图，非数据结论）	主要流失点与防线
1. 发现与引导	“这是什么地方？我能做什么？”从好奇到读懂。	直接点一个田地/建筑，看到输入、状态、产出与下一步。	第一处对象马上有因果反馈，并显示世界不是静态背景。	若第一分钟只能读文字或点按无反应则流失；以 P1 的对象状态和触控验收防线解决。
2. 早期成长	“我能让这条小链运转。”从完成感到第一次规划。	F-003 的生产—收取—本地交付，并首次看到共享材料的价值。	完成一条链后留下一个可理解的下一步目标。	若完成后没有下一选择或阻塞无说明则流失；需清晰缺料/满仓反馈。
3. 核心体验	“我的分区彼此有关。”从掌握到取舍。	F-004 的农田、养殖、工坊并列，玩家分配同一库存。	两个合理目标同时出现，让玩家形成自己的准备顺序。	若所有步骤变成唯一点击顺序则流失；必须证明双去向机会成本。
4. 深度投入	“我为远目标提前安排。”从计划到期待。	F-005 货运、F-006 城镇服务：不同目标消耗不同组合并改变建设方向。	可见装载/完成过程和新需求让下一次会话有准备理由。	若物流只是一张更大的订单表则流失；每种渠道须有不同状态链。
5. 精通与社交准备	“我知道怎样让小镇更顺畅。”从优化到表达。	F-007 空运、F-008 扩地、F-009 侧区让旧材料与新区域交叉。	新空间和新路线让玩家可表达自己的优先级。	若扩张只加摆设或没有重用旧物资则流失；以功能空间和关系复用验收。
6. 长期留存	“我仍有想完善和想共同完成的事。”从稳定习惯到长期目标。	只有在单人循环内容密度足够后，才评估收藏与合作层。	长尾目标须扩展已有循环，而不是强制替代它。	过早加入社交/活动会掩盖单人内容不足；F-010 仍需独立产品决策。

4.2 Retention Hooks / 留存钩子设计清单

钩子	触发时点	它强化的支柱	验证方式
可读的“下一处”	每次回到主地图	P1	截图/试玩中可指出下一可推进对象。
缺口可解释	缺料、处理中、满仓、未解锁时	P1、P2	玩家能说出阻塞原因及下一步，而不是反复盲点。
共享物资的取舍	两个需求同时出现时	P2	玩家会主动保留或转移一批物资。
交付前的准备	货运、空运和服务目标出现时	P3	交付过程有可见进度与不同决策，不自动代替玩家选择。
地图的功能变化	关键结算/解锁后	P4	世界上出现可见的新空间、对象或路线。

这些是待验证的设计钩子，不等于已经证明的留存率、回访率或商业指标。指标定义、埋点和数据阈值必须在获批的数据工作包中建立。

4.3 Churn Points / 关键流失点与处置

流失点	可能原因	处置规则	所属门槛
首次进入看不懂	图标、状态和触控区域不清楚。	世界对象优先；短标签只作补充；验证 720 x 1280。	F-003/F-004 视觉与行为验收。
生产结束没有意义	产出只有一次性领取，未接入需求。	每项产出都应有至少一个当前或已知未来去向。	所有功能说明。
库存像惩罚	满仓/缺料只阻止玩家，没有恢复路径。	给出原因、相关对象和可恢复的下一步；不得用支付作为默认解除。	状态机与 QA。
交付渠道无法区分	玩家感受只是同一订单的不同皮肤。	为每条渠道定义独立准备、加载、出发/服务、结算与回报作用。	F-005 至 F-007。
内容变多却不连通	新建筑/侧区未复用旧供应网。	新内容必须给既有材料或建筑增加至少一个新关系。	F-004 至 F-009。
验收被跳过	未获得清晰截图或行为证据就继续开发。	当前先关闭 F-003 截图门槛；后续功能逐项设来源、写入授权和回执。	工作流控制面。

完成检查

- ☐ 游戏概念、Pitch、游戏支柱、玩家旅程均使用最新模板的既定顺序和必要章节。
- ☐ 核心幻想、核心循环、支柱和玩家旅程使用同一套产品承诺。
- ☐ 六个玩家阶段均包含体验、留存钩子和流失风险。
- ☐ 未知的市场、预算、团队、商业化、财务回报和数据 KPI 明确标为待决，未伪造结论。
- ☐ 当前 F-003 截图门槛、原创边界、720 x 1280 与中文默认/英文可选契约均被保留。
- ☐ 本文件未创建运行时功能、数据数值、外部资产或 F-004 写入授权。

下一步

唯一允许推进的活动范围仍是：为 F-003 取得并审阅干净的 720 x 1280 运行时截图，随后才可提出 F-004 的独立功能说明与控制面写入授权。